社会資本総合整備計画

かつらぎ町都市公園整備計画

かつらぎ町

令和7年9月

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

令和7年9月2日

計画の名称	かつらぎ町都市公園整備計画			重点配分対象の該当	
計画の期間	平成２７年度　～　令和７年度　（１１年間）	交付対象	かつらぎ町		

計画の目標

かつらぎ町は、平成２５年度に「健康寿命日本一宣言」を行い、健康寿命を延ばし、乳幼児から高齢者までのライフステージの質を高めることができるよう福祉の増進にも力を注いでいる。
しかし、かつらぎ町内においてスポーツが行える公園が町西部には未整備である。そのため町西部に、子どもから高齢者まで様々な年齢層の者が多様なスポーツに取り組み、世代間交流、体力づくり促進、健康増進などに寄与できる公園を新たに整備する。

計画の成果目標（定量的指標）

都市計画区域住民の１人当たり都市公園面積を8.02㎡/人（平成２５年度末）から12.36㎡/人（令和７年度末）に増加
かつらぎ町西部に地区公園を整備することにより、かつらぎ町における地区公園の徒歩圏内人口率を41%から64%まで増加させる

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値（H27末）	中間目標値	最終目標値（R7末）	備考
都市公園区域住民の１人当たり都市公園面積＝都市計画区域都市公園面積/都市計画区域内人口	8.02㎡/人		12.36㎡/人	
地区公園の徒歩圏内人口率＝地区公園まで２ｋｍ以内に居住する人口÷かつらぎ町人口	41%		64%	

全体事業費	合計（A＋B＋C＋D）	1200百万円	A	1200百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D）	0.0%

交付対象事業

A　基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
A-1	公園	一般	かつらぎ町	直接	かつらぎ町	都市公園事業（かつらぎ西部公園）	敷地面積約7.3ｈａ 管理棟　パークゴルフ場 多目的広場　駐車場	かつらぎ町	[redacted]											1,200		策定済み	
合計																				1,200			

B　関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
合計																				0			

C　効果促進事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度） H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	全体事業費（百万円）	備考
合計																					

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

D　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	全体事業費（百万円）	備考
合計																					

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

交付金の執行状況

（単位:百万円）

	H27	H28	H29	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	R5	R6	R7
配分額 (a)	22	33	100	101	66	59	20	57	49	15	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
交付額 (c=a+b)	22	33	100	101	66	59	20	57	49	17	
前年度からの繰越額 (d)	0	22	0	49	79	53	49	7	51	4	
支払済額 (e)	1	55	51	71	92	63	62	13	96	17	
翌年度繰越額 (f)	21	0	49	79	53	49	7	51	4	4	
うち未契約繰越額 (g)	21	0	5	79	13	31	7	50	4	4	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	95.5%	0.0%	5.0%	52.7%	9.0%	27.7%	10.14%	78.12%	4.00%	19.04%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	地元調整に時間を要したため	－	－	地元調整に時間を要したため	－	地元調整に時間を要したため	地元調整に時間を要したため	地元調整に時間を要したため	－	地元調整に時間を要したため	

（参考図面）

計画の名称	かつらぎ町都市公園整備計画		
計画の期間	平成27年度～令和7年度 （11年間）	交付対象	かつらぎ町



別紙2

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：かつらぎ町都市公園整備計画　都道府県名：和歌山県かつらぎ町

	チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
Ⅱ．計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
Ⅲ．計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○