

社会資本総合整備計画（かつらぎ町地域住宅整備計画） 事後評価書

平成29年3月21日

計画の名称	1 かつらぎ町における公営住宅の居住性・安全性の向上		
計画の期間	平成23年度～平成27年度（5年間）	交付対象	かつらぎ町
計画の目標			

『町営住宅の耐久性、居住性及び安全性の向上を図る。』
『資源を活かした地域づくりの向上を図る。』

計画の成果目標（定量的指標）

- ・公営住宅等長寿命化計画の策定
- ・外壁・屋根改修等による景観の向上
- ・旧天野小学校跡地改修による地域活力の向上
- ・旧新城小学校跡地改修による地域活力の向上
- ・旧四郷小学校跡地改修による地域活力の向上
- ・お試し住宅整備による空き家の解消と移住・定住促進

定量的指標の定義及び算定式

	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	
① かつらぎ町内の町営住宅（簡易耐火2階建住棟）において、外壁・屋根改修工事がされている住棟の割合。 (改修工事がされた住棟数) (%) = (改修工事がされた住棟数) (%) / (全住棟数) (%)	13棟 (72%)	18棟 (100%)	18棟 (100%)	
② かつらぎ町内の町営住宅（簡易耐火）において、外壁改修工事がされている住棟の割合。 (改修工事がされた住棟数) (%) = (改修工事がされた住棟数) (%) / (全住棟数) (%)	0棟 (0%)	14棟 (100%)	14棟 (100%)	
③ 四郷小学校の耐震、改修工事及び解体撤去における工事進捗率 (A棟、B棟、講堂を合わせた全体面積) (%) = (耐震、改修、撤去等の工事がされた面積) (%) / (全体面積) (%)	0%	0%	100%	
④ 天野・新城・四郷地区の空き家の割合 (空き家率) (%) = (天野・新城・四郷地区の空き家の軒数) (軒) / (天野・新城・四郷地区の全軒数) (軒)	20.5%	0%	19.0%	

全体事業費	合計 (A+B+C)	384百万円	A	384百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%
-------	---------------	--------	---	--------	---	------	---	------	---------------------------	-------

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
当該事業担当課で実施	平成29年3月
	公表の方法
	ホームページで公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A1-1	住宅	一般	かつらぎ町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業	公営住宅等長寿命化計画の策定	かつらぎ町						4	
1-A1-2	住宅	一般	かつらぎ町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業（松山団地）	外壁・屋根改修工事	かつらぎ町						33	
1-A1-3	住宅	一般	かつらぎ町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業（渋田団地）	外壁改修工事	かつらぎ町						2	
1-A1-5	住宅	一般	かつらぎ町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業（四郷小学校）	空家再生推進等事業	かつらぎ町						158	
1-A1-6	住宅	一般	かつらぎ町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業（旧天野小学校）	空家再生推進等事業、廃校等舎改修	かつらぎ町						152	
1-A1-7	住宅	一般	かつらぎ町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業（旧新城小学校）	空家再生推進等事業、耐震診断及び基本計画	かつらぎ町						11	
1-A1-8	住宅	一般	かつらぎ町	直接	町	—	住宅	地域住宅計画に基づく事業（四郷地区、天野地区、新城地区）	空家再生推進等事業、空き家改修	かつらぎ町						24	
小計（基幹事業）											384.0						

A 事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	港湾種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
小計（事業）																	
合計											384.0						

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
合計																

(参考様式3)

計画の名称	かつらぎ町における公営住宅の居住性・安全性の向上		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	かつらぎ町地域

