

【資料1】

かつらぎ町地域優良賃貸住宅整備事業スケジュール表（案）

日 程	内 容
令和 8 年 5 月	実施方針（案）の公表
令和 8 年 5 月	実施方針等に関する説明会（民間事業者向け）
令和 8 年 5 月	実施方針等に対する質問・意見の受付
令和 8 年 6 月	実施方針等に対する質問の回答公表
令和 8 年 9 月	特定事業の選定、公表・債務負担行為の設定に関する議会承認
令和 8 年 10 月	募集要項等の公表（公募）
令和 8 年 10 月	募集要項等に関する説明会
令和 8 年 10 月	募集要項等に関する質問の受付
令和 8 年 11 月	募集要項等に関する質問回答の公表
令和 8 年 12 月	参加表明書、競争参加資格確認申請書の受付
令和 9 年 2 月	提案書の受付、事業者選定委員会の開催
令和 9 年 3 月	応募者プレゼンテーションの開催、提案審査
令和 9 年 3 月	優先交渉権者の選定・決定・公表
令和 9 年 4 月	基本協定の締結、審査結果の公表
令和 9 年 5 月	仮契約・基本協定の締結
令和 9 年 6 月	事業契約に関する議会承認 SPCとの事業契約の締結
令和 9 年 6 月	本施設の実施設計開始
令和 9 年 12 月	本施設の建設工事着工
令和 11 年 2 月	竣工・引き渡し
令和 11 年 3 月	入居開始
令和 41 年 3 月	事業契約満了