

(様式2)

【かつらぎ町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

必要なネットワーク速度が確保できている学校数 7 校

総学校数に占める割合 100% (7 / 7)

※令和7年1月31日現在

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

- (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度に端末活用状況やネットワークの帯域測定等を実施し、ネットワーク環境の調査・検証を行う。

令和8年度にはその結果を基にネットワーク環境の更新等について検討する。

- (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワーク環境の調査結果及び通信機器の対応年数等を踏まえ、令和8年度以降で機器の更新を行う。

日々の学校運営の中で、ネットワークの障害や通信速度等に異常が発生した場合は早急に対応する。

- (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメントは未実施。

令和7年度でネットワーク環境の調査を実施し、それらの結果を踏まえ、早急に対応が必要なものに関しては、即時対応する。

また、アクセスポイント等の機器の対応年数を考慮し、令和9年度以降で機器の更新を行う。