

社会資本総合整備計画

かつらぎ^{ちょう}町^と都市^し公園^{こうえん}整備^{せい}計画^{けいかく}

かつらぎ^{ちょう}町

令和3年9月

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

令和3年9月15日

計画の名称										かつらぎ町都市公園整備計画										重点配分対象の該当													
計画の期間										平成27年度～令和5年度（9年間）										交付対象		かつらぎ町											
計画の目標										かつらぎ町は、平成25年度に「健康寿命日本一宣言」を行い、健康寿命を延ばし、乳幼児から高齢者までのライフステージの質を高めることができるよう福祉の増進にも力を注いでいる。 しかし、かつらぎ町内においてスポーツが行える公園が町西部には未整備である。そのため町西部に、子どもから高齢者まで様々な年齢層の者が多様なスポーツに取り組み、世代間交流、体力づくり促進、健康増進などに寄与できる公園を新たに整備する。																							
計画の成果目標（定量的指標）										都市計画区域住民の1人当たり都市公園面積を8.02㎡/人（平成25年度末）から12.36㎡/人（令和5年度末）に増加 かつらぎ町西部に地区公園を整備することにより、かつらぎ町における地区公園の徒歩圏内人口率を41%から64%まで増加させる																							
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値										備考													
										<table border="1"> <tr> <th>当初現況値 (H27末)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (R5末)</th> </tr> <tr> <td>8.02㎡/人</td> <td></td> <td>12.36㎡/人</td> </tr> </table>										当初現況値 (H27末)	中間目標値	最終目標値 (R5末)	8.02㎡/人		12.36㎡/人								
当初現況値 (H27末)	中間目標値	最終目標値 (R5末)																															
8.02㎡/人		12.36㎡/人																															
都市公園区域住民の1人当たり都市公園面積＝都市計画区域都市公園面積/都市計画区域内人口																																	
地区公園の徒歩圏内人口率＝地区公園まで2km以内に居住する人口÷かつらぎ町人口										41%										64%													
全体事業費										<table border="1"> <tr> <th>合計 (A+B+C+D)</th> <th>1200百万円</th> <th>A</th> <th>1200百万円</th> <th>B</th> <th>0百万円</th> <th>C</th> <th>0百万円</th> <th>D</th> <th>0百万円</th> </tr> </table>										合計 (A+B+C+D)	1200百万円	A	1200百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)		0.0%	
合計 (A+B+C+D)	1200百万円	A	1200百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円																								
交付対象事業																																	
A 基幹事業																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）										全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考											
									H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5																
A-1	公園	一般	かつらぎ町	直接	かつらぎ町	都市公園事業（かつらぎ西部公園）	敷地面積約7.3ha 管理棟 パークゴルフ場 フットサルコート 大型遊具広場 健康広場 駐車場	かつらぎ町													1,200		策定済み										
										合計										1,200													
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）										全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考											
									H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5																
										合計										0													
C 効果促進事業（該当なし）																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）										全体事業費 (百万円)	備考													
									H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5																
										合計																							
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考																				
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）										全体事業費 (百万円)	備考													
									H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5																
										合計																							
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考																				


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	R5
配分額 (a)	22	33	100	101	66	59			
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0	0			
交付額 (c=a+b)	22	33	100	101	66	59			
前年度からの繰越額 (d)	0	22	0	49	79	53			
支払済額 (e)	1	55	51	71	92	63			
翌年度繰越額 (f)	21	0	49	79	53	49			
うち未契約繰越額 (g)	21	0	5	79	13	31			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0	0			
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	95.5%	0.0%	5.0%	52.7%	9.0%	27.7%			
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	地元調整に時間 を要したため	—	—	地元調整に 時間を要したため	—	地元調整に 時間を要したため			

(参考図面)

計画の名称	かつらぎ町都市公園整備計画		
計画の期間	平成27年度～令和5年度（9年間）	交付対象	かつらぎ町



社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: かつらぎ町都市公園整備計画 都道府県名: 和歌山県かつらぎ町

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○