

社会資本総合整備計画

かつらぎ^{ちょう}町^と都市^し公園^{こうえん}整備^{せい}計画^{けいかく}

かつらぎ^{ちょう}町

令和5年9月

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

令和4年9月15日

計画の名称		かつらぎ町都市公園整備計画										重点配分対象の該当													
計画の期間		平成27年度～令和5年度（9年間）				交付対象		かつらぎ町																	
計画の目標																									
かつらぎ町は、平成25年度に「健康寿命日本一宣言」を行い、健康寿命を延ばし、乳幼児から高齢者までのライフステージの質を高めることができるよう福祉の増進にも力を注いでいる。 しかし、かつらぎ町内においてスポーツが行える公園が町西部には未整備である。そのため町西部に、子どもから高齢者まで様々な年齢層の者が多様なスポーツに取り組み、世代間交流、体力づくり促進、健康増進などに寄与できる公園を新たに整備する。																									
計画の成果目標（定量的指標）																									
都市計画区域住民の1人当たり都市公園面積を8.02㎡/人（平成25年度末）から12.36㎡/人（令和5年度末）に増加 かつらぎ町西部に地区公園を整備することにより、かつらぎ町における地区公園の徒歩圏内人口率を41%から64%まで増加させる																									
定量的指標の定義及び算定式																									
		定量的指標の現況値及び目標値										備考													
		当初現況値 (H27末) 8.02㎡/人										中間目標値		最終目標値 (R5末) 12.36㎡/人											
都市公園区域住民の1人当たり都市公園面積＝都市計画区域都市公園面積/都市計画区域内人口																									
地区公園の徒歩圏内人口率＝地区公園まで2km以内に住居する人口÷かつらぎ町人口		41%												64%											
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		1200百万円		A		1200百万円		B		0百万円		C		0百万円		D		0百万円		効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)		0.0%	
交付対象事業																									
A 基幹事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）										全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考			
									H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5								
A-1	公園	一般	かつらぎ町	直接	かつらぎ町	都市公園事業（かつらぎ西部公園）	敷地面積約7.3ha 管理棟 パークゴルフ場 多目的広場 駐車場	かつらぎ町											1,200			策定済み			
合計																		1,200							
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）										全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考			
									H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5								
合計																		0							
C 効果促進事業（該当なし）																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）										全体事業費 (百万円)	備考					
									H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5								
合計																									
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考							
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）										全体事業費 (百万円)	備考					
									H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5								
合計																									
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	備考							


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	R1 (H31)	R2	R3	R4	R5
配分額 (a)	22	33	100	101	66	59	20	57	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	22	33	100	101	66	59	20	57	
前年度からの繰越額 (d)	0	22	0	49	79	53	49	7	
支払済額 (e)	1	55	51	71	92	63	62	13	
翌年度繰越額 (f)	21	0	49	79	53	49	7	51	
うち未契約繰越額 (g)	21	0	5	79	13	31	7	50	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h) / (c+d))	95. 5%	0. 0%	5. 0%	52. 7%	9. 0%	27. 7%	10. 14%	78.12%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	地元調整に時間 を要したため	—	—	地元調整に時間 を要したため	—	地元調整に時間 を要したため	地元調整に時間 を要したため	地元調整に時間 を要したため	

(参考図面)

計画の名称	かつらぎ町都市公園整備計画		
計画の期間	平成27年度～令和5年度（9年間）	交付対象	かつらぎ町



社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: かつらぎ町都市公園整備計画 都道府県名: 和歌山県かつらぎ町

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○